Guía para el fortalecimiento de las Acciones de los Consejos de Paz

Julio, 2022

Fortalecimiento a los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia - CTPRC

CTPRC

Este instrumento tiene el propósito de brindar elementos para que los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia, hagan seguimiento a sus acciones o plan de acción y a partir de allí elaboren un informe de gestión.

ConPaz
Fortalecimiento a los Consejos Territoriales de Paz
FICONPAZ
Pastoral Social Cáritas Colombiana

¿POR QUÉ HACER SEGUIMIENTO?

- Mejora la capacidad de acción de los CTPRC en su rol de construcción de paz en el territorio.
- Es una herramienta que sirve para hacer incidencia con la institucionalidad.
- Permite emitir alertas y controlar de manera oportuna la toma de decisiones.
- Brinda elementos para modificar y/o actualizar el plan de acción, en caso de ser requerido.
- Permite identificar los logros de actividades.
- Facilita la elaboración de informes de gestión o ejercicios de rendición de cuentas.

¿QUIÉNES PUEDEN HACER EL SEGUIMIENTO?

Esta tarea la puede realizar el comité de seguimiento o veeduría, si el CTPRC tiene esta figura.

Si el CTPRC no tiene esta figura, se sugiere tener en cuenta una de estas opciones:

- Revisar el reglamento interno y las funciones de los diferentes comités y comisiones que quedaron establecidos, para de esta manera identificar qué organismo dentro del CTPRC tiene funciones de seguimiento, una vez identificado, la idea sería que éste sea quien se encargue de llevar a cabo esta tarea. Generalmente estas funciones las tiene a cargo el comité ejecutivo o también denominado comité operativo.

- Otra alternativa que se puede considerar es la creación del comité de seguimiento o veeduría, si lo creen conveniente.

¿CADA CUÁNTO HACER SEGUIMIENTO?

Se sugiere que este ejercicio se haga cada 3 meses, unas semanas o días antes de las sesiones ordinarias, esto con el fin de realizar el análisis sugerido y presentarlo luego en la sesión plenaria y de esta manera tomar conjuntamente las decisiones pertinentes.

¿CÓMO HACER EL SEGUIMIENTO?

La clave para hacer un adecuado seguimiento es contar con un plan de acción que incluya objetivos, actividades, cronograma, responsables, presupuesto y metas:

EJEMPLO:

¿Qué fin se quiere alcanzar?	¿Qué acción se va a realizar?	¿Cuándo se tiene pensado hacer la actividad?	¿Quiénes serán los responsables en el CTPRC? En caso de aliados ¿Cuáles serán?	¿Cuánto recurso se proyecta gastar?	¿Cuántos espacios se piensan realizar? ¿Qué se espera de estos?
OBJETIVOS	ACTIVIDADES	CRONO-GRAMA	RESPONSABLES	PRESUPUESTO	META / RESULTADO ESPERADO
Promover espacios de pedagogía y seguimiento del acuerdo final	Pedagogía sobre el Acuerdo de paz	Enero-Marzo	Secretaria Técnica, OACP y Pastoral Social	$ 2.000.000	Realizados 5 talleres de pedagogía de paz
Promover espacios de pedagogía y seguimiento del acuerdo final	Realizar un encuentro con las instancias encargadas de la implementación del acuerdo para que presenten un balance acerca del estado de la implementación del Acuerdo	Mayo-Junio	Secretaria Técnica Invitados: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, ARN, ART y Mesa de Participación Efectiva de víctimas	En gestión	Realizado 1 espacio de encuentro con todas las instituciones responsables de la implementación del acuerdo Construido un documento con los avances y retos en la implementación del acuerdo

RECOMENDACIÓN

Si el Consejo no tiene dentro de su plan de acción alguno de estos criterios, se propone incluirlos.

PASO 1:

Para el caso de los CTPRC que tienen plan de acción, se sugiere que añadan una columna que dé cuenta del estado de implementación, y con esto revisen una a una las actividades y mediante un semáforo completar si fueron implementadas o no, o si la implementación ha sido parcial.

Este ejercicio permitirá hacerse un mapa visual muy sencillo, pero completo del estado de avance en la implementación de acciones.



SI SE HIZO

SE HIZO PARCIALMENTE

NO SE HIZO

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	CRONO-GRAMA	RESPONSABLES	PRESUPUESTO	META / RESULTADO ESPERADO	IMPLEMENTA-CIÓN
Promover espacios de pedagogía y seguimiento del acuerdo final	Pedagogía sobre el Acuerdo de paz	Enero-Marzo	Secretaria Técnica, OACP y Pastoral Social	$2.000.000	Realizados 5 talleres de pedagogía de paz	
Promover espacios de pedagogía y seguimiento del acuerdo final	Realizar un encuentro con las instancias encargadas de la implementación del acuerdo para que presenten un balance acerca del estado de la implementación del Acuerdo Mayo-Junio Secretaria Técnica	Mayo-Junio Secretaria Técnica	Secretaria Técnica Invitados: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, ARN, ART y Mesa de Participación Efectiva de víctimas	En gestión	Realizado I espacio de encuentro con todas las instituciones responsables de la implementación del acuerdo. Construido un documento con los avances y retos en la implementación del acuerdo	

EJEMPLO:

OBJETIVOS	ACTIVIDADES	CRONO-GRAMA	RESPONSABLES	PRESUPUESTO	META / RESULTADO ESPERADO	IMPLEMENTA-CIÓN
Gestionar rutas, y procesos para la protección de líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y excombatientes	Reunión con autoridades competentes para realizar un análisis y seguimiento a la crisis humanitaria del municipio	Marzo-Diciembre	Consejo en pleno, Alcaldía municipal y defensoría del Pueblo	$400.000	Realizado 1 espacio por cada semestre del año	
Gestionar rutas, y procesos para la protección de líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y excombatientes	Socialización y revisión de rutas de atención y planes integrales de prevención	Mayo-Julio	Comité de paz, personería municipal y defensoría del Pueblo	$1.000.000	Realizados 3 espacios de socialización de rutas y planes integrales	
Contribuir al fortalecimiento de capacidades para la paz en las zonas rurales y en la zona urbana del municipio	Promover la implementación de la cátedra de paz	Febrero	Secretaria Técnica, comité de paz, Secretaria de Educación, Secretaria de Gobierno, instituciones educativas rurales y urbanas y SENA	$100.000	Realizado 1 espacio de diálogo con rectores de las instituciones educativas para la concientización acerca de la importancia de la implementación de la cátedra de paz	
Contribuir al fortalecimiento de capacidades para la paz en las zonas rurales y en la zona urbana del municipio	Realizar talleres de mediación y resolución de conflictos a miembros de las JAC, para que sean agentes generadores de convivencia al interior de sus comunidades	Julio-Agosto	Comité de paz y Pastoral Social	$500.000	Realizados 2 talleres de mediación y resolución de conflictos	
Realizar espacios de fortalecimiento de capacidades de los consejeros y consejeras	Intercambio de experiencias con otros CTPRC del departamento	Septiembre	Secretaria Técnica, comité de paz, Pastoral Social	$ 1.500.000	Realizado 1 espacio de intercambio de experiencias	
Realizar espacios de fortalecimiento de capacidades de los consejeros y consejeras	Realización de encuentro de mujeres y líderes LGTBI	Octubre	Secretaria Técnica, consejera representante del sector mujeres y secretaría de Género e Inclusión Social	$ 1.500.000	Realizado 1 encuentro de mujeres	
Promover un espacio de fortalecimiento para la estrategia comunicacional del CTPRC	Diseño e implementación de estrategia de comunicaciones	De enero a diciembre	Comité de paz, OACP y Pastoral Social	En gestión	Diseñada la estrategia de comunicaciones, Implementadas acciones de la estrategia	

PASO 2:

Seguido a este ejercicio y como paso 1 para los CTPRC que no tienen plan de acción, se sugiere reflexionar de manera general con base a estas preguntas:

1. ¿CUÁLES ACCIONES SE HICIERON EN EL PERIODO EVALUADO?

- ----------
- ----------
- ----------

2. ¿CUÁLES FUERON LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLARON CON ENFOQUE DIFERENCIAL PARA AVANZAR EN LA IGUALDAD?

- ----------
- ----------
- ----------

3. ¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES LOGROS Y/O RESULTADOS ESPERADOS ALCANZADOS?

- ----------
- ----------
- ----------

4. ¿CUÁLES FUERON LAS PRINCIPALES DIFICULTADES O CUELLOS DE BOTELLA?

- ----------
- ----------
- ----------

5. ¿CUÁLES CONSIDERAN QUE SON LOS ASPECTOS POR MEJORAR PARA LA REALIZACIÓN DE LAS DEMÁS ACTIVIDADES Y QUE PERMITIRÁN RESOLVER LOS CUELLOS DE BOTELLA?

- ----------
- ----------
- ----------

6. ¿COMO INCLUYERON LOS GRUPOS HISTÓRICAMENTE MARGINADOS EN SU TERRITORIO ESPECIFICAMENTE LAS MUJERES, COMUNIDADES ÉTNICAS Y PERSONAS LGBTI?

---

7. ¿CONSIDERAN QUE ALGUNA DE LAS ACCIONES QUE FALTA POR EJECUTAR SE DEBE AJUSTAR O REPLANTEAR PARA EL SIGUIENTE PERIODO? Y SI ES ASÍ ¿CUÁL O CUÁLES? (SE SUGIERE AJUSTAR DIRECTAMENTE SOBRE EL PLAN DE ACCIÓN)

---

8. ¿CUÁLES FUERON LOS PRINCIPALES ALIADOS?

PASO 3

Posterior al ejercicio de seguimiento se sugiere presentar la información recolectada en plenaria al consejo y planear conjuntamente las medidas pertinentes para la implementación del plan de acción, en caso de que sea necesario.

PASO 4

Finalmente, es necesario presentar un informe de gestión (preferiblemente entre los últimos meses del año), al concejo municipal o asamblea departamental (según corresponda) partiendo de la información recolectada en el año vigente.

Si nunca se ha hecho una presentación al concejo o asamblea se sugiere que se inicie con una presentación sobre el mandato de los CTPRC, quienes lo componen y sus funciones.

CONTÁCTENOS

@ficonpaz

Fundación Instituto para la
Construcción de la Paz, FICONPAZ
Dirección: Bogotá, Cra 6 # 6ª - 93
Tel: (+571) 601 7560104
www.ficonpaz.com

ConPaz
Fortalecimiento a los Consejos Territoriales de Paz

FICONPAZ
Fundación Instituto para la Construcción de la Paz

Pastoral Social
Cáritas Colombiana
Por una Colombia justa y fraterna